

Informationsbrev 6

Krokusvägen

Just nu befinner vi oss utanför Krokusvägen 56 och närmar oss vändzon vid Hälle förskola. Vi tar oss sakta men säkert framåt då det är mycket berg i gatan som drar ner på tempot.


Vi har under veckan gjort några åtgärder för att förstärka barnens säkerhet i området kring förskolan. Vi har bland annat sett till så att avlämning/upphämtning av barn inte sker på vändzon utanför Hälle förskola utan vid parkeringen på Skafterödsvägen. Vi har även spärrat av delar av förskolans utegård för att öka avstånd mellan barn och sprängningsområdet. Utöver detta har vi även stängt gång- och cykelbanan från parkeringen nere vid Skafterödsvägen som leder upp mot vändzonen.



Vi har slutfört rörläggning på sträcka E, där återstår bara inkopplingar av dagvatten och vatten. Detta innebär att gång- och cykelbanan mellan Krokusvägen och Kaprifolvägen återigen är öppen för trafik.

På sträcka A har vi kommit i gång med byte av belysningskablar och serviskablar. Detta gör vi i samverkan med Uddevalla Energi.

Västvatten SKANSKA Översiktsplan 240 KROKUSVÄGEN Bilaga1
 2022-04-13



Kablar

Då det är ett VA-projekt som innefattar en hel del grävning så vet vi av erfarenhet att kablar kommer att grävas av, vilket kan resultera i att fastigheter blir strömlösa alternativt utan fiber. Det har redan hänt i det här projektet och kommer med största sannolikhet att hända igen innan vi är färdiga. Vi vill att ni ska veta att så fort vi råkar gräva av en kabel så felanmäler vi det. Vi kan tyvärr inte alltid styra hur fort saker blir lagat men lagat blir det!

Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden.

Hampus Karlsson

Arbetsledare

072-383 11 54

Hampus.karlsson@skanska.se

Magnus Larsson

Produktionschef

Magnus.larsson@skanska.se

Carolina Soto

Projektledare

0522-63 88 53

carolina.soto@vastvatten.se

Med vänlig hälsning

Västvatten & Skanska

Carolina Soto

Projektledare